

# Pressemeldung

19.09.2017

## **Einbau der Leitungsbrücke in Wuppertal-Dornap muss um einen Tag verschoben werden.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Berichterstattung erhalten Sie im Auftrag der Regiobahn GmbH **aufgrund der kurzfristigen Verschiebung des Einbautermins der Leitungsbrücke in Wuppertal Dornap** eine aktuelle Pressemitteilung in dieser "einfachen" Darstellung. Ich bitte, dieses zu entschuldigen.

## **Einbau der Leitungsbrücke in Wuppertal-Dornap muss um einen Tag verschoben werden.**

Die neue Leitungsbrücke ist verladen, steht abfahrbereit in Emlichheim. Der 400 t-Kran wurde schon zur Einbaustelle in Dornap gefahren und wartet auf seinen Einsatz.

Bei der letzten Baustellen-Einsatzbesprechung am Montag 18.09.17 hatte der Bauherrenvertreter Joachim Korn dem Transportleiter der Firma Peters darauf aufmerksam gemacht, dass er den genehmigten Transportweg der Brücke überprüfen soll, da seit kurzem unmittelbar vor der Baustelle eine Straßensperrung der B 7 vom Ortsausgang Wuppertal-Hahnenfurth in Richtung Mettmann bis Großdrinhausen, kurz vor der Einfahrt zur Elberfelder Straße, besteht.

Der Transportleiter von der Firma Peters aus Itterbeck, Niedersachsen hat die Situation vor Ort erkannt und um eine Änderung der vorgeschriebenen Transportroute im Stadtgebiet Mettmann ersucht.

Die Genehmigungsstelle aus Niedersachsen hat stattdessen die gesamte Strecke annulliert, obwohl die örtlichen Behörden in Mettmann und beim Land NRW kurzfristig schon eine Lösung für den Nachttransport am 19./20.09.2017 aufgezeigt hatten.

Das Transportunternehmen will nun versuchen eine neue Genehmigung für die Nacht zum 20./21.09.2017 von der Antragsstelle in Niedersachsen zu bekommen.

Wenn noch kurzfristig ein Kran zum [21.09.2017](#) gestellt werden kann soll die Brücke, wie gehabt, [ab 09.00 Uhr](#) am Haken hängen.

**Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH • An der Regiobahn 15 • 40822 Mettmann • Internet : [www.regio-bahn.de](http://www.regio-bahn.de)**

Dipl.-Ing. Sabine Hovermann  
Verkehrsmanagement, Qualitätsmanagement & Vertragscontrolling  
Telefon: 02104 305-401  
Fax: 02104 305-403  
E-Mail: [presse@regio-bahn.de](mailto:presse@regio-bahn.de)

**REGIO**BAHN  
FAHRBETRIEB

...mehr als eine Bahn

# Pressemeldung

19.09.2017

Joachim Korn

Bauherrenvertreter der Regiobahn GmbH

An der Regiobahn 15

40822 Mettmann

Tel. [02104 305-0](tel:021043050)

Mobil: [0173 7269610](tel:01737269610)

Die ab dem 5. September geplante Maßnahme liegt auf Mettmanner Stadtgebiet. Betroffen ist der Bereich vom Ortsausgang Wuppertal-Hahnenfurth in Richtung Mettmann bis Großdrinhausen kurz vor der Einfahrt zur Elberfelder Straße.

Für weitere Informationen steht Ihrer Redaktion Herr Korn zur Verfügung.

**Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH • An der Regiobahn 15 • 40822 Mettmann • Internet : [www.regio-bahn.de](http://www.regio-bahn.de)**

Dipl.-Ing. Sabine Hovermann  
Verkehrsmanagement, Qualitätsmanagement & Vertragscontrolling  
Telefon: 02104 305-401  
Fax: 02104 305-403  
E-Mail: [presse@regio-bahn.de](mailto:presse@regio-bahn.de)

**REGIO**BAHN  
FAHRBETRIEB

*...mehr als eine Bahn*